

IMPLEMENTACIJSKI AKCIJSKI PLAN ZA KRITERIJE 3 i 4
TEMATSKOG UVJETA 1.1. „DOBRO UPRAVLJANJE NACIONALNOM ILI REGIONALNOM
STRATEGIJOM PAMETNE SPECIJALIZACIJE“

Kriterij 3. Alati za praćenje i evaluaciju radi mjerenja uspješnosti u ostvarivanju ciljeva strategije

Sustav praćenja i vrednovanja Strategije pametne specijalizacije u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: S3 sustav praćenja i vrednovanja) uspostavljen je 2018. godine kao dio cjelokupnog S3 sustava upravljanja. S3 sustav praćenja i vrednovanja oslanja se na rad S3 Međuresorne radne skupine i Tehničkog tajništva, Jedinice za provedbu i praćenje politika S3 pri HAMAG-BICRO-u, te je preduvjet za osiguravanje učinkovitog prikupljanja podataka, osmišljavanje programa usmjerenih na rezultate i praćenja prema postavljenim ciljevima. Njime se omogućuje pravovremena dijagnostika i pravodobno utvrđivanje korektivnih mjera, kada i ako je potrebno. Kako bi se osiguralo donošenje odluka i upravljanje provedbom S3 na temelju dokaza, sustav praćenja i vrednovanja integriran je u sve faze ciklusa politika, počevši od osmišljavanja mehanizama za provedbe strategije do uvođenja korektivnih mjera. Ispitivanjem učinkovitosti programa i drugih uvedenih intervencija, sustav osigurava pravilno prepoznavanje nedostataka i problema u provedbi. Na osnovi toga ispituju se učinkovitost i djelotvornost mehanizama provedbe strategije s ciljem učinkovite provedbe politike pametne specijalizacije. Ako je potrebno, preraspodjela sredstava, prekid postojećih programa ili uvođenje novih programa temeljit će se na podacima prikupljenim odgovarajućim mehanizmima praćenja i vrednovanja. Nadalje, težnja za inkluzivnošću, koja je ključan element koncepta S3, također se odražava u S3 sustavu praćenja i vrednovanja, doprinoseći učinkovitosti upravljačke strukture i omogućujući transparentnost i odgovornost u korištenju javnih sredstava. S3 sustav praćenja i vrednovanja kontinuirano se nadograđuje kroz međuinstitucionalnu suradnju i temeljem preporuka vanjskih stručnjaka (primjerice: Preporuke Svjetske banke u okviru projekta “Pregled javnih rashoda za znanosti, tehnologiju i inovacije” (PER), komponente “Praćenje i vrednovanje”). Nova Strategija pametne specijalizacije do 2029., koju je Vlada RH donijela 13. prosinca 2023., osim što usmjerava područja i ciljeve ulaganja u sve razine istraživanja, razvoja i inovacija, naglašava važnost sustava praćenja i vrednovanja (Poglavlje 6. Praćenje i vrednovanje), te propisuje izradu Implementacijskog akcijskog plana za praćenje i evaluaciju radi mjerenja uspješnosti u ostvarivanju ciljeva S3.

**IMPLEMENTACIJSKI AKCIJSKI PLAN ZA KRITERIJ 3. ALATI ZA PRAĆENJE I EVALUACIJU RADI MJERENJA
USPJEŠNOSTI U OSTVARIVANJU CILJEVA STRATEGIJE**

R.br.	Aktivnost	Nadležnost	Podrška	Indikativni rok	Rezultat
1.	Usuglašen predložak godišnjeg izvješća o provedbi S3 do 2029.	S3 MRS	JPPP S3	Q4 2024.	Usuglašen predložak Godišnjeg izvješća o provedbi S3 do 2029. uključujući predložak Godišnjeg izvješća o provedbi planova za industrijsku tranziciju Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske.
2.	Prikupljanje podataka za izradu nacрта Godišnjeg izvješća o provedbi S3 do 2029. (svake godine za prethodnu godinu)	JPPP S3	MZO, MGOR, KT IT, HRZZ, TIV-ovi, HB i druga resorna tijela	Q1-Q2 (počevši od 2025.)	Prikupljeni podaci za izradu nacрта godišnjih izvješća o provedbi S3 do 2029. za prethodnu godinu.
3.	Izrada Godišnjeg izvješća o provedbi planova za industrijsku tranziciju Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske (svake godine za prethodnu godinu)	MRRFEU (KT IT)	UT i PT 2 za ITP, Regionalni koordinatori, RLV strateški forumi	Q2 (počevši od 2025.)	Izrađeno Godišnje izvješće o provedbi planova za industrijsku tranziciju Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske za prethodnu godinu.

4.	Davanje suglasnosti na Godišnje izvješće o provedbi planova za industrijsku tranziciju Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske (svake godine za prethodnu godinu)	KV JH, PH i SH	N/P	Q2 (počevši od 2025.)	Dane suglasnosti na Godišnje izvješće o provedbi planova za industrijsku tranziciju Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske za prethodnu godinu
5.	Izrada nacrt Godišnjeg izvješća o provedbi S3 do 2029. i usuglašavanje od strane S3 MRS (svake godine za prethodnu godinu)	S3 MRS	JPPP S3	Q2/Q3 (počevši od 2025.)	Izrađen nacrt Godišnjeg izvješća o provedbi S3 do 2029. za prethodnu godinu
6.	Predstavljanje i usvajanje Godišnjeg izvješća o provedbi S3 do 2029. uključujući izvješće o provedbi Planova za industrijsku tranziciju hrvatskih regija (svake godine za prethodnu godinu)	NIV	JPPP S3, MZO, MGOR, MRRFEU	Q3 (počevši od 2025.)	Usvojeno Godišnje izvješće o provedbi S3 do 2029. od strane NIV-a (sažeta i detaljna verzija)
7.	Objava i distribucija Godišnjeg izvješća o provedbi S3 do 2029. (svake godine za prethodnu godinu)	MZO, MGOR, MRRFEU, JPPP S3	N/P	Q3 (počevši od 2025.)	Godišnje izvješće o provedbi S3 do 2029. objavljeno na mrežnim stranicama nositelja S3
8.	Ugovaranje savjetodavnih usluga srednjoročnog vanjskog vrednovanja S3 do 2029.	HRZZ	MGOR, MZO, JPPP S3	2026.	Izvješće o srednjoročnom vanjskom vrednovanju S3 do 2029.

9.	Predstavljanje srednjoročnog izvješća o vanjskom vrednovanju S3 do 2029. na S3 MRS-u i NIV-u	HRZZ	JPPP S3	2027.	Informiranje članova S3 MRS-a i NIV-a o rezultatima srednjoročnog izvješća o vanjskom vrednovanju S3 do 2029.
10.	Ugovaranje savjetodavnih usluga završnog vanjskog vrednovanja S3 do 2029.	HRZZ	MZO, MGOR, JPPP S3	2029./2030.	Provedeno završno vanjsko vrednovanje S3 do 2029.
11.	Predstavljanje završnog vanjskog vrednovanja S3 do 2029. na S3 MRS-u i NIV-u	HRZZ	JPPP S3	2030.	Informiranje članova S3 MRS-a i NIV-a o rezultatima završnog vanjskog vrednovanja S3 do 2029.

Kriterij 4. Funkcioniranje suradnje dionika („proces poduzetničkog otkrivanja“)

Proces pametne specijalizacije pokreće strukturne promjene hrvatskog gospodarstva kroz ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije u ciljanim prioritetnim područjima, definiranim u okviru procesa poduzetničkog otkrivanja (u daljnjem tekstu: EDP). Pri tom, EDP nije ograničen samo na jednokratnu vježbu tijekom izrade S3, već je kontinuirana aktivnost koja omogućuje kontinuirani EDP u vidu pronalaska novih smjerova i područja ulaganja. Nova S3 do 2029. opisuje EDP u okviru poglavlja 7.2 Upravljanje EDP-om, te u okviru priloga „Smjernice za upravljanje EDP-om“ daje smjernice S3 dionicima kako bi EDP tijekom cijelog razdoblja provedbe S3 bio učinkovit i omogućio otkrivanje novih ili redefiniranje postojećih prioritetnih područja. Smjernice detaljno opisuju načela kontinuiranog EDP-a, raspodjelu zadaća, upravljanje znanjem i praćenje. Nadalje, u okviru S3 naznačena je izrada Implementacijskog akcijskog plan za Kriterij 4. Funkcioniranje suradnje dionika („proces poduzetničkog otkrivanja“).

IMPLEMENTACIJSKI AKCIJSKI PLAN ZA KRITERIJ 4. FUNKCIONIRANJE SURADNJE DIONIKA („PROCES PODUZETNIČKOG OTKRIVANJA“)					
R.br.	Aktivnost	Nadležnost	Podrška	Indikativni rok	Rezultat
Proces poduzetničkog otkrivanja u okviru tematskih prioritetnih područja					
1.	Sjednice TIV-ova	Predsjednici TIV-ova	JPPP S3	Kontinuirano, najmanje jednom godišnje (počevši od 2025.)	Inputi za razvoj TPP-a.
2.	Održavanje godišnjih konferencija S3	MZO/MGOR	JPPP S3	Godišnje (počevši od 2025.)	Informiranje o aktualnim S3 temama i razmjena iskustava.
3.	Održavanje tematskih radionica za TIV-ove	MZO/MGOR	JPPP S3	Po potrebi	Prikupljeni stavovi TIV-ova uz određene teme.

4.	Anketiranje TIV-ova u kojem se traži njihov osvrt na EDP-a.	MZO/MGOR	JPPP S3	Q2 (počevši od 2025.)	Dobiven osvrt od strane članova TIV-ova na proces EDP-a.
5.	Ažuriranje planova transformacijskog razvoja za svaki TPP	MZO/MGOR	JPPP S3	Prema potrebi (sukladno rezultatima srednjoročnog vrednovanja S3 do 2029. i aktivnosti EDP-a)	Sudjelovanje članova TIV-ova u ažuriranju planova transformacijskog razvoja za TPP-ove Podloga za ažuriranje S3 do 2029.

R.br.	Aktivnost	Nadležnost	Podrška	Indikativni rok	Rezultat
Proces poduzetničkog otkrivanja u okviru regionalnih lanaca vrijednosti Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske					
6.	Mapiranje dionika RLV-ova Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske	MRRFEU (KT IT)	N/P	Kontinuirana prijava	Uključivanje novih dionika u RLV strateške forume Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske
7.	Izrada metodologije za definiranje IRI misija u hrvatskim regijama u industrijskoj tranziciji	MRRFEU (KT IT)	S3 CoP Targeted Support	Travanj - svibanj 2024.	Izrađena metodologija za definiranje IRI misija u hrvatskim regijama u industrijskoj tranziciji
8.	Organizacija prvog Strateškog RLV foruma na temu definiranja	MRRFEU (KT IT)	RLV dionici Regionalni koordinatori	Lipanj – srpanj 2024.	Predstavljanje metodologije i definiranje IRI misija JH, SH i PH

	IRI misija (3 foruma - za JH, PH i SH)				B2B sastanci JLP(R)S i RLV dionika JH, PH i SH u cilju stvaranja SPIN-ova
9.	Izrada i slanje upitnika dionicima RLV strateških foruma (svake godine, počevši od 2025.), u kojem se traži njihov osvrt na proces EDP-a kao i preporuke za unaprjeđenje procesa industrijske tranzicije	MRRFEU (KT IT)	Regionalni koordinatori	Q1 (počevši od 2025.)	Dobiven osvrt od strane dionika RLV strateških foruma na EDP-a kao i preporuke za unaprjeđenje procesa industrijske tranzicije, te isti uvršten u Godišnje izvješće o provedbi planova za industrijsku tranziciju hrvatskih regija
10.	Organizacija drugog Strateškog RLV foruma na temu definiranja pametnih vještina za industrijsku tranziciju (3 foruma - za JH, PH i SH)	MRRFEU (KT IT)	Hamag-Bicro RLV dionici Regionalni koordinatori	Q3 2025.	Predstavljanje smjernica za razvoj pametnih vještina za industrijsku tranziciju i definiranje pametnih vještina po RLV-ovima JH, PH i SH B2B sastanci JLP(R)S i RLV dionika PH, SH i JH u cilju stvaranja paktova za razvoj pametnih vještina za industrijsku tranziciju
11.	Izrada analize tehnoloških trendova i identifikacija KET i digitalnih tehnologija relevantnih za RLV-ove JH, PH i SH	MRRFEU (KT IT)	Hamag-Bicro TA u okviru HIT projekta	Q1 2026.	Izrađena analiza tehnoloških trendova Identificirane KET i digitalne tehnologije relevantnih za RLV-ove JH, PH i SH

12.	Izrada metodologije za uspostavu tehnoloških platformi za industrijsku tranziciju hrvatskih regija	MRRFEU (KT IT)	Hamag-Bicro TA u okviru HIT projekta	Q2 2026.	Izrađena metodologija za uspostavu tehnoloških platformi za industrijsku tranziciju hrvatskih regija
13.	Organizacija trećeg Strateškog RLV foruma na temu definiranja KET i digitalnih tehnologija za industrijsku tranziciju JH, PH i SH (3 foruma - za JH, PH i SH)	MRRFEU (KT IT)	Hamag-Bicro RLV dionici Regionalni koordinatori	Q3 2026.	Predstavljanje analize tehnoloških trendova i identificiranih KET i digitalnih tehnologija relevantnih za RLV-ove JH, PH i SH Predstavljanje metodologije za uspostavu tehnoloških platformi za industrijsku tranziciju JH, SH i PH Mapiranje dionika tehnoloških platformi JH, SH i PH
14.	Izrada analize inovacijskog i izvoznog potencijala JH, PH i SH	MRRFEU (KT IT)	Hamag-Bicro RLV dionici Regionalni koordinatori	Q1 2027.	Izrađena analiza inovacijskog i izvoznog potencijala Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske u cilju stvaranja prepoznatljivosti hrvatskih regija
15.	Organizacija četvrtog Strateškog RLV foruma na temu brendiranja JH, PH i SH kao inovativnih regija (3 foruma - za JH, PH i SH)	MRRFEU (KT IT)	Hamag-Bicro RLV dionici Regionalni koordinatori	Q3 2027.	Predstavljanje analize inovacijskog i izvoznog potencijala JH, PH i SH Izrada strategije brendiranja JH, PH i SH kao inovativnih regija

16.	Uključivanje dionika RLV strateških foruma u reviziju planova za industrijsku tranziciju i RLV akcijskih planova JH, PH i SH (organizacija 14 RLV radionica)	MRRFEU (KT IT)	Dionici strateških RLV foruma Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske	Prema potrebi (sukladno rezultatima srednjoročnog vrednovanja S3 do 2029.)	Proveden proces poduzetničkog otkrivanja u okviru revizije planova za industrijsku tranziciju i RLV akcijskih planova JH, PH i SH
-----	--	----------------	---	--	---

DODATAK 1. POPIS KRATICA

IRI – Istraživanje, razvoj i inovacije

ITP – Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027.

JH – Jadranska Hrvatska

JPPP S3 – Jedinica za provedbu i praćenje politika S3

KT IT – Koordinacijsko tijelo za proces industrijske tranzicije (MRRFEU)

KV JH – Koordinacijsko vijeće Jadranske Hrvatske

KV PH – Koordinacijsko vijeće Panonske Hrvatske

KV SH – Koordinacijsko vijeće Sjeverne Hrvatske

MGOR – Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

MRRFEU - Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU-a

MZO – Ministarstvo znanosti i obrazovanja

NIV – Nacionalno inovacijsko vijeće

PH – Panonska Hrvatska

PKK – Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.

PT 2 – Posredničko tijelo druge razine

RLV – Regionalni lanac vrijednosti

S3 – Strategija pametne specijalizacije

S3 CoP – *S3 Community of Practice*.

S3 MRS – Međuresorna radna skupina za Strategiju pametne specijalizacije

SH – Sjeverna Hrvatska

SPIN – Strateška partnerstva za inovacije

TA – *Technical Assistance*

TIV – Tematsko inovacijsko vijeće

TPP – Tematsko prioritarno područje

UT – Upravljačko tijelo